



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ÉTICA E INTEGRIDAD
GUBERNAMENTAL

INFORME EVALUACIÓN FINAL-POA 2024

14 de -Enero 2024

Dirección General De Ética E Integridad Gubernamental

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Santo Domingo, D.N. República Dominicana

14 DE Enero, 2024


Versión No. 1

Elaborado:

Dirección de Planificación y Desarrollo

1. Resultados de la ejecución de las actividades planificadas.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para esta evaluación final del Plan Operativo Anual 2024 ha logrado un cumplimiento de un 82% en la ejecución de las actividades planificadas:



En el tercer trimestre se ha logrado una ejecución de un 74%:



Handwritten notes:
1. A.
3. A.
4. A.
5. A.

2. Criterios de Evaluación

Para la evaluación del nivel de cumplimiento de cada uno de los productos y actividades se utilizaron los siguientes criterios de ponderación:

Futuras: La fecha de ejecución no ha iniciado.

Completadas: Cuando se han ejecutado y logrado los resultados esperados en un 100%.

En Ejecución: Cuando se ha logrado ejecutar una parte de los resultados esperados.

Pendientes a Ejecución: Cuando inicio y se encuentra dentro de la fecha ejecución, pero no se presentan avances.

Vencidas: Cuando el nivel de ejecución no presenta ningún resultado y ya culminó su fecha de ejecución.

Criterios de ponderación de evidencias presentadas:

Correcta: Cuando la evidencia presentada se corresponde plenamente con el nivel de ejecución reportado y el sentido principal de la actividad.

Incorrecta: Cuando la evidencia es presentada, pero ésta resulta insuficiente o incoherente en relación con lo reportado en el nivel de ejecución y el sentido principal de la actividad.

No aplica: Cuando la actividad no requiere ser evidenciada.

No presentada: Cuando la evidencia no es presentada.

118
4.17.
Fep
ad

3. Resultados por criterios de evaluación de los Productos y Actividades


La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental contaba con doscientos cuarenta y seis (246) actividades planificadas de las cuales fueron excluidos de la evaluación diez y ocho (18) actividades de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental con la aprobación de la Dirección de Planificación y Desarrollo y por indicación de la MAE, concluyendo con doscientos veintiocho (228) actividades. Para el mes de diciembre se obtuvieron los siguientes resultados:

TOTAL PRODUCTOS	FUTUROS	COMPLETADOS	EN EJECUCIÓN	PENDIENTES A EJECUCIÓN	VENCIDOS
85	0	53	24	0	8
100%	0%	62%	28%	0%	9%


TOTAL ACTIVIDADES	FUTURAS	COMPLETADAS	EN EJECUCIÓN	PENDIENTE A EJECUCIÓN	VENCIDAS
228	0	161	41	0	26
100%	0%	71%	18%	0%	11%

A continuación, gráfica de porcentajes:

Productos



RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DEL POA 2024



Actividades

4. Cuadro de Resultados: En los siguientes cuadros se presentan los resultados según nivel de cumplimiento por cada área de trabajo:

No.	ÁREA	NO. DE PRODUCTOS	PRODUCTOS				
			Pendientes	Completadas	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas
1	Dirección de Ética e Integridad Gubernamental	4	0	2	2	0	0
2	Dirección de Transparencia Gubernamental	18	0	15	1	0	2
3	Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias	6	0	2	3	0	1
4	Dirección de Promoción y Capacitación	5	0	0	2	0	3
5	Regional Norte	14	0	14	0	0	0
6	Regional Este	11	0	8	3	0	0
7	Dirección de Comunicaciones	3	0	2	1	0	0
8	Dirección Administrativo	4	0	1	3	0	0
9	Dirección Financiero	2	0	1	1	0	0
10	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	3	0	1	2	0	0
11	Dirección de Recursos Humanos	3	0	0	2	0	1
12	Dirección de Planificación y Desarrollo	8	0	3	3	0	0
13	Dirección Jurídica	3	0	2	1	0	0
14	Dirección Ejecutiva	1	0	1	0	0	0
15	Departamento de Relaciones Internacionales	1	0	0	0	0	1
16	Dirección General	1	0	1	0	0	0
TOTAL CUMPLIMIENTO		86	0	53	24	0	6
% DE CUMPLIMIENTO		100%	0%	62%	28%	0%	8%

MS
Y.P.
ICP
W



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DEL POA 2024

No.	ÁREA	NO. DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES				
			Futuras	Completadas	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas
1	Dirección de Ética e Integridad Gubernamental	15	0	17	2	0	0
2	Dirección de Transparencia Gubernamental	28	0	25	1	0	2
3	Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias	6	0	2	3	0	1
4	Dirección de Promoción y Capacitación	6	0	1	1	0	4
5	Regional Norte	21	0	21	0	0	0
6	Regional Este	13	0	10	3	0	0
7	Dirección de Comunicaciones	9	0	8	1	0	0
8	Dirección Administrativo	14	0	7	7	0	0
9	Dirección Financiero	15	0	10	3	0	2
10	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	24	0	14	5	0	5
11	Dirección de Recursos Humanos	36	0	19	9	0	8
12	Dirección de Planificación y Desarrollo	22	0	17	5	0	0
13	Dirección Jurídica	3	0	2	1	0	0
14	Dirección Ejecutiva	6	0	6	0	0	0
15	Departamento de Relaciones Internacionales	4	0	0	0	0	4
16	Dirección General	2	0	2	0	0	0
TOTAL CUMPLIMIENTO		228	0	161	41	0	26
% DE CUMPLIMIENTO		100%	0%	71%	18%	0%	11%


ms
Y.A.
E.C.
W

5. Resultados por áreas de trabajo según productos y actividades

5.1 Dirección de Ética e Integridad Gubernamental

La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental presentó avance en el nivel de ejecución logrando en sus cuatro (4) productos con ponderación 50% Completadas y 50% En Ejecución:

Productos



Luego de aprobación de la exclusión de 18 actividades, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental concluyó con diez y nueve (19) actividades programadas. Lograron las siguientes ponderaciones:


Planificadas	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	17	2	0	0	19
0%	89%	11%	0%	0%	100%

MS
 U.A.
 FCD
 cyf
 G

5.3 Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias

La Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias lograron una ponderación 33% Completados, 49% En Ejecución y 17% Vencidas en sus seis (6) productos.

Productos



Las seis (6) actividades programadas concluyeron con las siguientes ponderaciones:

Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	2	3	0	1	6
0%	33%	49%	0%	17%	100%


Actividad Vencida

No.	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estatus
4.03	Elaborar un reporte por cada informe final de auditoría de la CCRD.	1/1/2024	31/12/2024	Vencida

5.4 Dirección de Promoción y Capacitación

La Dirección de Promoción y Capacitación lograron en sus cinco (5) productos una ponderación 40% En Ejecución y 60% Vencidas:

Productos



Las seis (6) actividades programadas concluyeron con una ponderación:

Futuras	Completadas	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	1	1	0	4	6
0%	17%	17%	0%	67%	100%

Actividades Vencidas

No.	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estatus
03.01.	Diseño de contenido didáctico en temas de rectoría de la DIGEIG.	1/4/2024	30/9/2024	Vencida
03.04	Establecer convenios con entidades educativas u otros organismos para la promoción de valores éticos y de transparencia.	1/6/2024	31/12/2024	Vencida

MD
 Y.P.
 JCS
 CP



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DEL POA 2024

03.05	Gestionar la realización de 2 investigaciones en temas de Ética y Transparencia en la administración Pública.	1/6/2024	31/12/2024	Vencida
03.06	Realizar propuestas para el desarrollo de campañas de promoción de una cultura de ética y transparencia.	1/4/2024	31/12/2024	Vencida

5.5 Regional Norte

La Regional Norte en sus catorce (14) productos programados lograron una ponderación 100% Completadas.

Productos

Vencidos	0
Pendientes A Ejecución	0
En Ejecución	0
Completadas	14
Futuras	0

Las veinte y un (21) actividades programadas lograron las siguientes ponderaciones:


Futuras	Completadas	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	21	0	0	0	21
0%	100%	0%	0%	0%	100%

md
4.17
509
CJ

5.6 Regional Este


La Regional Este presentó avances en sus niveles de ejecución y evidencias, logrando en sus once (11) productos programados una ponderación 73% Completadas y 27% En Ejecución.

Productos



Las trece (13) actividades programadas tienen las siguientes ponderaciones:

Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	10	3	0	0	13
0%	77%	23%	0%	0%	100%


 4A
 F-10
 1/1

5.7 Dirección Administrativa

La Dirección Administrativa en sus cuatro (4) productos lograron una ponderación 100% En Ejecución.

Productos



Las catorce (14) actividades programadas concluyeron con las siguientes ponderaciones:

Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	7	7	0	0	14
0%	50%	50%	0%	0%	100%

MS
Y.A.
#CS
WJ

5.8 Dirección Financiera

La Dirección Financiera en sus dos (2) productos lograron un 100% En Ejecución.

Productos



Las quince (15) actividades programadas concluyeron con ponderación:

Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	10	3	0	2	15
0%	67%	20%	0%	13%	100%

Actividades Vencidas


No.	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estatus
6.11	Gestión de viajes y viáticos locales e internacionales.	1/1/2024	29/12/2024	Vencidas
6.13	Conciliación inventario físico de propiedad, planta y equipos realizado por Dirección administrativa; con libros de contabilidad.	1/6/2024	29/12/2024	Vencidas

Handwritten notes:
K.S.
Y.A.
F.C.D.
Wf

5.9 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación presentó en sus tres (3) productos una ponderación de 100% En Ejecución.

Productos



Las veinte y cuatro (24) actividades programadas lograron las siguientes ponderaciones:

Futuras	Completadas	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	16	3	0	5	24
0%	67%	13%	0%	20%	100%

M3
 U.A.
 FCD
 ok

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DEL POA 2024


Actividades Vencidas

No.	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estatus
8.12	Auditoría del sistema de seguridad de la información	1/6/2024	31/12/2024	Vencida
8.14	"Adecuación de Salones de conferencia de las oficinas regionales: -Santiago-La Romana Nota: cada área debe colocarlo en su POA 2023. "	1/5/2024	30/11/2024	Vencida
8.15	Readecuación Infraestructura de red de datos de la DIGEIG.	01/01/2024	30/03/2024	Vencida
8.18	Implementar los requerimientos para cumplir con la Certificación NORTIC A7.	1/4/2024	30/9/2024	Vencida
8.19	Ejecución del plan de seguridad alineado a la Nortic A7 y a la política de gestión seguridad de la información.	01/09/2024	30/09/2024	Vencida

5.10 Dirección de Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones en la ejecución de sus tres (3) productos presentaron una ponderación de 67% Completadas y 33% En Ejecución.

Productos



1.2
4.4
1.2
1.2



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DEL POA 2024


Las nueve (9) actividades programadas obtuvieron las siguientes ponderaciones:

Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	8	1	0	0	9
0%	89%	11%	0%	0%	100%

5.11 Dirección de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos en sus tres (3) productos lograron una ponderación 67% En Ejecución y 33% Vencidas.

Productos



4.12.2024
FCD
af

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DEL POA 2024

Las treinta y seis (36) actividades presentan las siguientes ponderaciones:

Planificadas	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	19	9	0	8	36
0%	53%	25%	0%	22%	100%

Actividades Vencidas


No.	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estatus
9.05	Elaborar informe de gestión de recursos humanos, contemplando el costo beneficio de las actividades realizadas.	1/6/2024	31/12/2024	Vencidas
9.16	Realizar actividad de bench learning impartidas por personal con capacitaciones especializadas.	1/9/2024	29/9/2024	Vencida
9.27	Realizar la gestión de transportación de los colaboradores con un mínimo de 3 rutas evitando el pago de parqueo tanto de la institución como individual.	1/4/2024	30/5/2024	Vencida
9.30	Realizar un campamento de verano para los hijos del personal DIGEISTA con edades entre 4 a 12 años.	1/8/2024	30/9/2024	Vencida
9.32	Aplicar la encuesta de clima laboral correspondiente, en coordinación con la dirección de gestión del cambio en el MAP, y elaborar el plan de acción atendiendo a los resultados obtenidos.	1/4/2024	30/5/2024	Vencida
9.34	Desarrollar actividades de reconocimiento al personal.	1/1/2024	12/12/2024	Vencida
9.35	Coordinar con las entidades pertinentes una jornada de reforestación.	1/10/2024	31/10/2024	Vencida
9.36	Elaborar e implementar un programa para el manejo de residuos sólidos.	01/07/2024	31/07/2024	Vencida

1/10/24
y.A.
JCO
CJ

5.12 Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo en sus seis (6) productos programados tienen una ponderación 50% Completados y 50% en Ejecución.

Productos



Las veinte y dos (22) actividades programadas lograron las siguientes ponderaciones:

Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	17	5	0	0	22
0%	77%	23%	0%	0%	100%

Handwritten signature and initials:
Y.A.
#00

5.13 Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica logró en sus tres (3) productos programados una ponderación 67% Completada y 33% En Ejecución.

Productos



Las tres (3) actividades programadas obtuvieron las siguientes ponderaciones:

Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	2	1	0	0	3
0%	67%	33%	0%	0%	100%

Handwritten signature and initials:
U.N.
af

5.14 Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva en su producto lograron ponderación 100% Completadas.

Productos

Vencidos	0
Pendiente A Ejecución	0
En ejecución	0
Completadas	1
Futuras	0

Las seis (6) actividades programadas lograron las siguientes ponderaciones:

Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	6	0	0	0	6
0%	100%	0%	0%	0%	100%

MS
Y.R.
JCD
uf

5.15 Departamento de Relaciones Internacionales

El Departamento de Relaciones Internacional en su producto logró ponderación 100% Vencidos.

Productos

Vencidos	1
Pendiente A Ejecución	0
En ejecución	0
Completadas	0
Futuras	0

Las cuatro (4) actividades programadas lograron una ponderación 100% Vencidas.

Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	0	0	0	4	4
0%	0%	0%	0%	100%	100%

Actividades Vencidas

No.	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estatus
16.01	Establecer y mantener contacto con organismos internacionales para firma de convenios a los fines de garantizar iniciativas de cooperación internacional.	1/4/2024	30/11/2024	Vencida
16.02	Realizar reuniones con organismos internacionales para captación de cooperación.	1/1/2024	31/12/2024	Vencida
16.03	Desarrollo de un plan de trabajo para el uso óptimo de la cooperación internacional.	1/3/2024	31/12/2024	Vencida
16.04	Desarrollo de reuniones interinstitucionales.	1/3/2024	31/12/2024	Vencida

5.16 Dirección General

La Dirección General en su producto logró ponderación 100% Completados.

Productos

Vencidos	0
Pendiente A Ejecución	0
En ejecución	0
Completadas	1
Planificadas	0

Las dos (2) actividades programadas lograron una ponderación 100% Completadas.


Futuras	Completada	En Ejecución	Pendiente A Ejecución	Vencidas	TOTAL
0	2	0	0	0	2
0%	100%	0%	0%	0%	100%

1/29
 Y.A.
 TCD
 W

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL DEL POA 2024

6. RESULTADOS DE EVIDENCIAS PRESENTADAS

Para esta evaluación las áreas evidenciaron las actividades ejecutadas, logrando las siguientes ponderaciones en sus medios de verificación:



No.	ÁREA	TOTAL DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS NO PRESENTADAS	ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS PRESENTADAS	ESTADO DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS		
						CORRECTO	INCORRECTO	NO APLICA
1	Dirección de Ética e Integridad Gubernamental	19	0	0	19	19	0	0
2	Dirección de Transparencia Gubernamental	28	0	2	26	26	0	0
3	Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias	06	0	1	5	5	0	0
4	Dirección de Promoción y Capacitación	06	0	4	2	2	0	0
5	Regional Norte	21	0	0	21	21	0	0
6	Regional Este	13	0	0	13	13	0	0
7	Dirección de Comunicaciones	09	0	0	9	9	0	0
8	Dirección Administrativa	14	0	0	14	13	0	1
9	Dirección Financiera	15	0	3	12	12	0	0
10	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	24	0	3	21	18	3	0
11	Dirección de Recursos Humanos	36	0	11	25	24	1	0
12	Dirección de Planificación y Desarrollo	22	0	0	22	22	0	0
13	Dirección Jurídica	03	0	0	3	1	0	2
14	Dirección Ejecutiva	06	0	0	6	4	0	2
15	Departamento de Relaciones Internacionales	04	0	4	0	0	0	0
16	Dirección General	02	0	0	2	2	0	0
TOTAL GENERAL		228	0	28	200	191	4	5

Elaboración



Director de la Dir. de Planif. y Desarrollo



Analista de Planificación

Revisión/Aprobación



Directora Ejecutiva



Directora General

